

		March 2020										April 2020										May 2020																																												
Task name	Assigned	Start date	End date	Time log	10 Week		11 Week					12 Week					13 Week					14 Week					15 Week					16 Week					17 Week					18 Week					19 Week					20 V														
					06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06
		09.03.2020	08.05.2020	398h																																																														
1	<div><div></div>Pre-production</div>		09.03.2020	19.03.2020	SUM 62h 0																																																													
1.1	Begin Client Worksite	<div><div>F</div><div>L</div><div>M</div></div>	09.03.2020	09.03.2020	2h																																																													
1.2	Client Vision & Goals	<div><div>F</div></div> Fride...	09.03.2020	09.03.2020	4h																																																													
1.3	Tech Specs	<div><div>M</div></div> Martin	10.03.2020	10.03.2020	8h																																																													
1.4	Create Proposal	<div><div>F</div></div> Fride...	11.03.2020	12.03.2020	16h																																																													
1.5	Create timeline	<div><div>F</div></div> Fride...	13.03.2020	13.03.2020	8h																																																													
1.6	Create content chart	<div><div>F</div></div> Fride...	16.03.2020	17.03.2020	16h																																																													
1.7	Create site map	<div><div>M</div></div> Martin	18.03.2020	19.03.2020	8h																																																													
1.8	Pre-production finis...	<div><div>F</div></div> Fride...	19.03.2020	19.03.2020	0																																																													
2	<div><div></div>Production</div>		19.03.2020	05.05.2020	SUM 324h 0																																																													
2.1	Color and graphics	<div><div>L</div></div> Lisa	19.03.2020	24.03.2020	32h																																																													
2.2	Fonts, sizes & colors	<div><div>T</div></div> Tony	19.03.2020	24.03.2020	32h																																																													
2.3	Photographs	<div><div>S</div></div> Susan	19.03.2020	27.03.2020	56h																																																													
2.4	Design comps	<div><div>L</div></div> Lisa	30.03.2020	01.04.2020	24h																																																													
2.5	Client Design review	<div><div>C</div></div> Cust...	02.04.2020	03.04.2020	16h																																																													
2.6	Building pages	<div><div>M</div></div> Martin	06.04.2020	17.04.2020	80h																																																													
2.7	Client review	<div><div>C</div></div> Cust...	20.04.2020	22.04.2020	24h																																																													
2.8	Beta testing	<div><div>F</div><div>C</div></div>	23.04.2020	24.04.2020	16h																																																													
2.9	Usability testing	<div><div>F</div><div>C</div></div>	27.04.2020	27.04.2020	8h																																																													
2.10	Browser testing	<div><div>F</div></div> Fride...	28.04.2020	29.04.2020	12h																																																													
2.11	Bug fixing	<div><div>M</div></div> Martin	30.04.2020	04.05.2020	24h																																																													
2.12	Production finished	<div><div>F</div></div> Fride...	05.05.2020	05.05.2020	0																																																													
3	<div><div></div>Post-production</div>		06.05.2020	08.05.2020	SUM 12h 0																																																													
3.1	Project retrospective	<div><div>F</div></div> Fride...	06.05.2020	06.05.2020	6h																																																													
3.2	Final presentations	<div><div>F</div><div>C</div></div>	07.05.2020	07.05.2020	6h																																																													
3.3	Post-production fini...	<div><div>F</div></div> Fride...	08.05.2020	08.05.2020	0																																																													
Workload																																																																		
<div><div>F</div></div> Fride Telle																																																																		
<div><div>C</div></div> Customer																																																																		
<div><div>L</div></div> Lisa																																																																		
<div><div>M</div></div> Martin																																																																		
<div><div>S</div></div> Susan																																																																		
<div><div>T</div></div> Tony																																																																		